

BUILD-ROADMAP.md

Version : V1

Statut : Feuille de route officielle de développement de Vitala

Type : Build Blueprint

1. Objectif

Ce document définit la feuille de route officielle de construction de Vitala.

Il précise :

- les phases de développement ;
- les dépendances entre les modules ;
- les critères de validation ;
- les jalons de livraison ;
- les objectifs de chaque version.

Toute réalisation du projet doit respecter cette feuille de route.

2. Principes directeurs

Le développement suit les principes suivants :

- Documentation First
- Domain First
- API First
- Offline First
- Security by Design
- Test by Design
- AI-Ready Development
- Livraison incrémentale

Aucune phase ne peut être sautée sans justification et validation.

3. Phase 0 — Préparation

Objectif :

Préparer un environnement de développement stable.

Livrables :

- Dépôts Git
- Environnements (dev, test, préproduction, production)
- CI/CD
- Configuration Supabase
- Outils qualité
- Build Blueprint
- VPS validé

Critère de validation :

L'environnement est reproductible et documenté.

4. Phase 1 — Fondation

Objectif :

Mettre en place l'architecture technique.

Livrables :

- Structure des dossiers
- Architecture Frontend
- Architecture Backend
- Base du Design System
- Authentification
- Configuration commune

Critère :

Toutes les couches fonctionnent.

5. Phase 2 — Infrastructure

Objectif :

Construire les services communs.

Modules :

- Auth
- UDI
- Storage
- Media
- Audit
- Notifications

- Configuration
- Logging

Critère :

Les services transverses sont opérationnels.

6. Phase 3 — Domaines métier

Construire dans l'ordre :

1. UDI
2. Flash
3. Mission
4. Trust

Pour chaque domaine :

- modèle métier ;
- base de données ;
- APIs ;
- interface ;
- tests ;
- documentation.

Critère :

Chaque domaine est autonome et validé.

7. Phase 4 — Synchronisation Offline

Objectif :

Implémenter l'architecture Offline First.

Modules :

- Local Workspace
- Drafts
- Outbox
- Sync API
- Checkpoints
- Résolution des conflits

Critère :

Le fonctionnement hors connexion est validé.

8. Phase 5 — Intelligence

Construire :

- Radar
- Veille
- Recommandation
- Search

Critère :

Les moteurs sont explicables, sécurisés et indépendants.

9. Phase 6 — Expérience utilisateur

Objectif :

Finaliser l'expérience utilisateur.

Travaux :

- Navigation
- Design System complet
- Accessibilité
- Internationalisation
- Optimisations UX

Critère :

Interface cohérente, performante et accessible.

10. Phase 7 — Intégration

Objectif :

Valider l'ensemble de la plateforme.

Contrôles :

- Frontend ↔ Backend
- Backend ↔ Database
- Sync ↔ Domaines
- Intelligence ↔ APIs

Critère :

Tous les flux sont opérationnels.

11. Phase 8 — Qualité

Objectif :

Préparer la plateforme pour la production.

Tests :

- unitaires
- intégration
- sécurité
- performance
- charge
- Offline
- récupération après incident

Critère :

Tous les indicateurs qualité sont conformes.

12. Phase 9 — Production

Objectif :

Déployer Vitala.

Travaux :

- Monitoring
- Sauvegardes
- Observabilité
- Alertes
- Déploiement
- Documentation opérationnelle

Critère :

Plateforme stable et supervisée.

13. Versions officielles

MVP

Objectif :

Valider les fonctionnalités essentielles.

Contenu :

- Auth
 - UDI
 - Flash
 - Mission
 - Trust
 - Offline
 - Synchronisation
 - APIs essentielles
-

Bêta

Objectif :

Ouverture à un groupe restreint d'utilisateurs.

Ajouts :

- moteurs d'intelligence ;
 - optimisation UX ;
 - monitoring ;
 - analytics.
-

Version 1.0

Objectif :

Lancement officiel.

La plateforme est entièrement documentée, sécurisée et scalable.

Versions futures

Les évolutions (V1.x, V2, V3...) doivent :

- respecter le VPS ;
 - respecter le Build Blueprint ;
 - préserver la compatibilité ;
 - documenter toute évolution majeure.
-

14. Gestion des évolutions

Toute nouvelle fonctionnalité suit le cycle :

Analyse

↓

Documentation

↓

Architecture

↓

Implémentation

↓

Tests

↓

Validation

↓

Déploiement

↓

Documentation finale

15. Critères de passage d'une phase

Une phase est terminée uniquement si :

- les développements sont terminés ;
 - les tests sont validés ;
 - la documentation est synchronisée ;
 - les revues sont réalisées ;
 - les critères de sécurité sont respectés.
-

16. Gouvernance

Les décisions d'architecture doivent rester cohérentes avec :

- le VPS ;
- le Domain Model ;
- les API Contracts ;
- la Database ;
- les AI Development Rules ;
- le Build Blueprint.

Aucune évolution ne peut contredire ces documents sans révision officielle.

17. Gestion de la dette technique

Toute dette technique identifiée doit :

- être documentée ;
- être priorisée ;
- disposer d'un plan de résolution ;
- être suivie jusqu'à sa clôture.

La dette technique ne doit jamais devenir permanente.

18. Gestion des risques

Chaque phase doit identifier :

- les risques techniques ;
- les risques fonctionnels ;
- les risques de sécurité ;
- les risques de performance.

Des plans de mitigation doivent être définis avant la mise en production.

19. Audit continu

À la fin de chaque phase, un audit vérifie :

- la conformité au VPS ;
- la conformité au Build Blueprint ;
- la qualité du code ;
- la sécurité ;
- les performances ;
- la documentation.

Une phase non conforme ne peut pas être clôturée.

20. Définition de réussite

Le projet Vitala est considéré comme conforme lorsque :

- toutes les phases sont validées ;
 - tous les domaines sont autonomes ;
 - toutes les APIs respectent leurs contrats ;
 - la synchronisation Offline est fiable ;
 - les moteurs d'intelligence sont explicables ;
 - la plateforme est sécurisée, maintenable et évolutive.
-

21. Conclusion

BUILD-ROADMAP.md constitue la feuille de route officielle de développement de Vitala.

Il décrit le chemin complet permettant de construire la plateforme depuis son initialisation jusqu'à son exploitation en production, tout en garantissant la cohérence avec l'ensemble de la documentation officielle.

Toute évolution future de Vitala devra continuer à respecter cette feuille de route afin de préserver la qualité, la stabilité et la vision du projet.